

Утвержден
приказом отдела образования
от 04.09.2018 № 375

**План мероприятий («дорожная карта»)
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан в 2019 году»**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Исполнитель
I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году			
1.	<p>Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11</p> <p>Подготовка общей информации и таблиц с анализом результатов ГИА-9 и ГИА-11 по всем учебным предметам в разрезе следующих показателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> - средний балл (средняя отметка); - доля высокобалльных работ (от 81 и выше); - доля неудовлетворительных результатов; - количество 100-балльных работ. <p>Сопоставление результатов ГИА-9 и ГИА-11 с результатами ГИА-2017</p> <p>Определение общего перечня общеобразовательных организаций, входящих в 10% школ с лучшими и 10% школ с худшими результатами ЕГЭ по обязательным учебным предметам</p>	июль-август 2018 года	С.Л. Мерзликينا Л.Р.Тимербаева Руководители ОУ
2.	<p>Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году:</p> <p>Подготовка общей информации и таблиц с анализом результатов ГИА-9 и ГИА-11 по всем учебным предметам для включения в Публичный доклад</p> <p>Подготовка и издание брошюры по итогам проведения ГИА-9, ГИА-11</p>	июль-август 2018 года	С.Л. Мерзликينا Л.Р.Тимербаева

3.	Рассмотрение итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на новый учебный год	август 2018 года	С.Л. Мерзликина Л.Р.Тимербаева Руководители ОУ
	Обсуждение результатов ГИА-2018 на городском совещании по образованию		
	Обсуждение результатов ГИА-2018 на городских методических заседаниях		
	Обсуждение результатов ГИА-2018 на заседаниях педагогических советов		

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

1.	Организация работы с учащимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании:		С.Л. Мерзликина Л.Р.Тимербаева Руководители ОУ
	1) подготовка информации о количестве учащихся, не получивших по итогам проведения ГИА аттестаты об основном общем или среднем общем образовании	август 2018 года	
	2) работа с учащимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке и сроках проведения дополнительного периода ГИА-9 и ГИА-11	июль-август 2018 года	
	3) организация подготовки учащихся к сдаче ГИА по обязательным предметам	август – декабрь 2018 года	
	4) организация и проведение репетиционных ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам	в течение года	
2.	Участие в курсах повышения квалификации для учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА	в течение года	
3.	Участие в республиканских проверочных работах по русскому языку и математике, башкирскому языку	в течение года	
4.	Участие в олимпиадах для учителей русского языка и математике, работающих в 5-9 классах	в течение года	
5.	Проведение муниципального этапа олимпиад (анализ результатов предметных олимпиад)	IV квартал 2018 года	

6.	Организация и проведение заседаний городских методических объединений учителей-предметников по следующим вопросам: – изучение и использование демонстрационных версий 2019 г.; – заполнение бланков ответов выпускниками; – критерии оценивания работ; – изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА-11, ГИА-9	октябрь-декабрь 2018 года	С.Л. Мерзликина Л.Р.Тимербаева Руководители ОУ
----	---	------------------------------	--

III. Нормативное правовое обеспечение

1.	Изучение нормативно-правовых актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	С.Л. Мерзликина Л.Р.Тимербаева Руководители ОУ
----	---	----------------	--

IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11

1.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11: 1) руководителей ППЭ	февраль 2019 года	С.Л. Мерзликина Л.Р.Тимербаева Руководители ОУ
	2) организаторов ППЭ,	февраль 2019 года	
	3) технических специалистов	февраль 2019 года	
	4) лиц, ответственных за внесение сведений в РИС	декабрь 2018 года	
	5) общественных наблюдателей	март 2019 года	
2.	Изучение методических брошюр, памяток по вопросу деятельности общественных наблюдателей	март 2019 года	

V. Организационное сопровождение ГИА

1.	Проведение организационных совещаний по вопросам проведения ГИА с руководителями ОУ, заместителями директоров по УВР, руководителями ГМО.	в течение года	С.Л. Мерзликина Л.Р.Тимербаева Руководители ОУ
	Определение мест расположения пунктов проведения экзаменов для участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ (далее - ППЭ):		
	1) на досрочном этапе проведения ГИА-9, ГИА-11	февраль 2019 года	
	2) на основном этапе проведения ГИА-9, ГИА-11	февраль 2019 года	
	3) в дополнительные сроки (сентябрь 2018 года)	июль 2019 года	
	Организация проверок готовности ППЭ	не позднее, чем за две недели до начала экзаменов	

2.	<p>Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к ГИА-9, ГИА-11:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) руководителей ППЭ; 2) членов ГЭК; 3) организаторов ППЭ; 4) технических специалистов ППЭ. 	<p>октябрь 2018 года - май 2019 года</p>	<p>С.Л. Мерзликина Л.Р.Тимербаева Руководители ОУ</p>
3.	1) сбор заявлений учащихся на сдачу ГИА;	до 1 февраля 2019 года (ЕГЭ) до 1 марта 2019 года (ОГЭ)	
	2) обеспечение информационной поддержки ГИА на официальных сайтах в сети интернет, организация работы телефонов «горячей линии ЕГЭ», направление информационно - разъяснительных писем в ОМС, СМИ	в течение всего периода	
4.	<p>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 из числа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) выпускников ОО текущего учебного года; 2) учащихся и выпускников СПО; 3) выпускников прошлых лет; 4) лиц, не прошедших ГИА; 5) лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов 	до 1 декабря 2018 года	
5.	<p>Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755</p>	в соответствии с графиком ФЦТ	<p>С.Л. Мерзликина Л.Р.Тимербаева</p>

6.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки:		С.Л. Мерзликина Л.Р. Тимербаева Руководители ОУ
	1) Подготовка и направление информационно - разъяснительных писем об организации и проведении итогового сочинения (изложения)	до 15 ноября 2018 года	
	2) Размещение на официальном сайте отдела образования информации о проведении итогового сочинения (изложения): сроки проведения, места регистрации, порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения)	до 1 ноября 2018 года	
	3) Организация проведения итогового сочинения (изложения) в соответствии с установленным порядком его проведения	декабрь 2018 года, февраль, май 2019 года	
7.	Обеспечение межведомственного взаимодействия с: ПАО «Ростелеком», ПАО «Башинформсвязь», ГБУЗ РБ ГБ № 1 г. Октябрьский, Отдел МВД по г. Октябрьский МУП «Октябрьсккоммунводоканал» УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ	в течение года	
8.	Организация мероприятий по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ:		
	организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	по графику поставщика услуги	
	обеспечение мероприятий по сохранности оборудования систем видеонаблюдения	в течение года	
9.	Участие в тренировочных мероприятиях по технологии «Сканирование в ППЭ»	в сроки, установленные ФЦТ	С.Л. Мерзликина
10.	Участие в тренировочных мероприятиях по технологии «Печать КИМ в ППЭ»	в сроки, установленные ФЦТ	
11.	Участие в тренировочных мероприятиях по проведению ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	в сроки, установленные ФЦТ	

12.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – учащиеся с ОВЗ):	в период проведения ГИА	С.Л. Мерзликина
	1) сбор информации о количестве учащихся с ОВЗ	октябрь 2018 года – февраль (март) 2019 года	С.Л. Мерзликина Л.Р.Тимербаева Руководители ОУ
	2) проведение работы по информированию о правах учащихся с ОВЗ во время проведения ГИА;	в течение года	
	3) определение, согласование и утверждение списка ассистентов для учащихся с ОВЗ;	март 2019 года	
	4) разработка памяток по организации подготовки к проведению ГИА для учащихся с ОВЗ	февраль - март 2019 года	
	5) прием и регистрация заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей	не позднее, чем за две недели до даты экзамена	
	6) информирование аккредитованных общественных наблюдателей об установленных порядках проведения ГИА-9, ГИА-11, об их правах и обязанностях	в течение года	
	7) организация и проведение обучения общественных наблюдателей	апрель 2019 года	

VI. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

1.	Осуществление закупок товаров, работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА	в течение года	С.Л. Мерзликина Л.Р.Тимербаева
----	---	----------------	-----------------------------------

VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех выпускников и их родителей (законных представителей).	в течение года	С.Л. Мерзликина Л.Р.Тимербаева Руководители ОУ
2.	Участие в республиканских семинарах-совещаниях, вебинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	в течение года	

3.	Проведение городских родительских собраний, встреч с выпускниками текущего года по вопросу организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11	по отдельному графику	С.Л. Мерзликина Л.Р.Тимербаева
4.	Ведение разделов «ЕГЭ» и «ОГЭ» на официальных сайтах общеобразовательных организаций и отдела образования:	в течение года	С.Л. Мерзликина Л.Р.Тимербаева Руководители ОУ
	- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования);	не позднее, чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения)	
	- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА; - местах регистрации (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования)	не позднее, чем за два месяца до завершения срока подачи заявления	
	о сроках проведения итогового сочинения (изложения)	не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления	
	о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций	не позднее, чем за месяц до начала экзаменов	
5.	Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА	в течение года	С.Л. Мерзликина Л.Р.Тимербаева
6.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА	в течение года	
7.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА, размещением соответствующей информации на сайтах ОО	в течение года	
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА			
1.	Осуществление контроля за информационно-разъяснительной работой по подготовке и проведению ГИА	в течение года	С.Л. Мерзликина Л.Р.Тимербаева Руководители ОУ
2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА		
3.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в СМИ		